Fecha	Actividad	Duración	Aportación Carlos	Aportació n Braulio	Avance
19/03/24	Reunion análisis del problema y codificación de la tarea.	1 horas.	-Análisis sobre la funcionalidad de la tarea.	-Repartició n de los métodos por hacer.	-Se pudo plantear la funcionalidad de los métodos con los que el proyecto se iba a basar.
20/03/24	Codificación de la tarea.	3 horas.	-Codifico ciertos métodos de la clase lista doble.	-Codifico los métodos restantes de la clase lista doble.	-Se pudo lograr el avance de la la clase lista doble, mostrando buenos resultados en la funcionalidad
22/03/24	Documentaci ón y pruebas de la tarea.	3 horas.	-Codifico metodos restantes de la clase lista doble. -Documentó archivo DoublyLinkedLis t.hpp.	-Codifico metodos restantes de la clase lista doble. -Document ó archivo DoublyLin kedList.hp p.	-Se logro el buen funcionamien to de la tarea, se documentaro n todos los archivos de cabecera y se logro subir dicha documentaci ón a doxygen.